

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o oprave káblovej siete a bezdrôtovej siete zo dňa 24. 2. 2021**  
(ďalej len „dodatok“)

m e d z i

**Spoločnosť:** NetworkPlus s.r.o  
**Sídlo:** Tolstého 5 Bratislava 811 06  
**Bankové spojenie:** IBAN: SK67 0200 0000 0036 0248 1159 - SWIFT: SUBASKBX  
**IČO:** 50101668  
**DIČ:** 2120319520  
**Tel. č.:** +421 915 249 815  
**E-mail:** netplus@netplus.sk  
**Zastúpená:** Mgr. Katarína Ondreková

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

**a**

**Spoločnosť:** Evanjelické Lýceum  
**Sídlo:** Vranovská 2, 851 02 Bratislava  
**Bankové spojenie:** IBAN: SK29 0200 0000 0001 3513 7012 - SWIFT: SUBASKBX  
**IČO:** 17327164  
**DIČ:** 2020911519  
**Tel. č.:** +421 2 63 838 488  
**E-mail:** evlyceum@evlyceum.sk  
**Zastúpenie:** Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka školy

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Uzatvorenie Dodatku číslo 1 je z dôvodu potreby vykonať neočakávané práce (naviac práce) pri oprave káblovej a bezdrôtovej siete oproti rozsahu dohodnutému v pôvodnej zmluve zo dňa 24. 2. 2021. Práce nebolo možné vopred predpokladať, vzhľadom na aktuálny havarijný stav siete. Dodatkom sa mení rozsah prác pri oprave siete a cena predmetu plnenia.

## Článok I.

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve uzatvorenej 24.2.2021 (ďalej len zmluva) v tomto znení:  
Článok VII. Cena, sa bod 1 mení nasledovne:  
Cena za opravu LAN siete a rozšírenie siete v zmysle čl. I bod 1 Zmluvy vrátane technických komponentov uvedených v čl. II bod 1 zmluvy a doplnených prác uvedených v tomto dodatku predstavuje sumu 14 990.30 EUR, z toho cena za navyše práce je 783 EUR (ceny sú bez DPH).
2. Práce definované týmto dodatkom budú odovzdané ako súčasť opravy LAN siete, v termíne dohodnutom zmluvou, fakturované budú po dvoch týždňoch od začiatku ostrej prevádzky a využívania siete.
3. Dôvodom zmeny ceny je skutočnosť:
  - pre zabezpečenie garantovanej kvality a bezpečnosti technických prác je potrebné realizovať práce
    - pre každú z dvoch budov školy samostatne, čím dochádza k navýšeniu ceny za materiál, technické komponenty a odpracované hodiny.
    - Oprava elektrických zásuviek a vývod novej zásuvky pre školskú časť budovy
    - Rekonfigurácia a reinštalácia dochádzkového systému pre zapojenie do novej LAN siete
    - Rekonfigurácia a reinštalácia stravného systému pre zapojenie do novej LAN siete
    - Post implementačné mechanické meranie reálneho pokrytia Wifi signálom
4. Rozpis zvýšených nákladov je uvedený v Článku II.

## Článok II.

Popis práce	Hodinová sadzba	Počet hodín	SUMA v Euro
Oprava elektrických zásuviek a vývod novej el. zásuvky	18	3.5	63
Rekonfigurácia a reinštalácia dochádzkového systému pre zapojenie do novej LAN siete	40	3	120
Rekonfigurácia a reinštalácia stravného systému pre zapojenie do novej LAN siete	40	3	120
Post implementačné mechanické meranie reálneho pokrytia WiFi signálom	80	6	480
<b>SPOLU</b>			<b>783</b>

\* Uvedené sumy sú bez DPH

### Článok III.

#### Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 1. 3. 2021

V Bratislave, dňa 1. 3. 2021

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka školy

Mgr. Katarína Ondreková, NetworkPlus s.r.o